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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 
 
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach projektu: 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Grabaninie i Sadkach 
 

1.2. Zakres stosowania OSTWiOR. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych OSTWiOR. 
OSTWiOR obejmuje swoim zakresem (wg CPV): 
- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 
- 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków, 
- 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
- 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 
 

1.4.1 Organizacja robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 
zasadniczych robót, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu  
i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

- Projekt organizacji robót 
- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz) 
- Program Zapewnienia Jakości. 
 

1.4.1.1 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu  
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które uczestniczą przy realizacji robót zgodnie  
z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. W projekcie 
należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z punktu 1.4.3. OSTWiOR. Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 

Projekt organizacji robót zatwierdza Zamawiający i Inspektor Nadzoru. 
 
1.4.1.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym  
w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Harmonogram robót i finansowania zwany również harmonogramem rzeczowo finansowym w miarę 
postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.1.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować 
 i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztorysie ofertowym. 
 

1.4.2 Teren budowy 
 

1.4.2.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem przewidzianym w umowie 
i w zakresie wyszczególnionym w posiadanych uzgodnieniach administracyjnych i prawnych. Przy 
przekazaniu terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
(lub dokumenty tożsame), minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami 
technicznymi oraz dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
głównych obiektu do chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
UWAGA: przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wykona dokładną dokumentację fotograficzną 
wszystkich działek na których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej. 
 

1.4.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót  
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego 
i socjalnego oraz placu składowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorców, oraz podjęcie wszelkich 
środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Koszty zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone  
w koszty Wykonawcy. 

 
1.4.2.3 Przechowywanie dzienników budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w biurze budowy, we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora 
Nadzoru, innych upoważnionych przedstawicieli oraz Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 



 
 

1.4.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych 
obejmują:  
 geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej z lokalizacją obiektów  
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – należy do obowiązków Wykonawcy. 

Prace tymczasowe : 
 zabezpieczenie placu budowy i terenu zaplecza – należy do obowiązków Wykonawcy 

 postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo socjalnego - należy do obowiązków 
Wykonawcy 

 realizacja skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
 

Od Wykonawcy robót wymagane będzie dodatkowo: 
- przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 4 

egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z inwestorem (format *.dwg, 
*.pdf) oraz aktualizacja mapy zasadniczej o elementy powstałe po wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej, 

- przygotowanie powykonawczej inspekcji CCTV w formie elektronicznej(w formacie *.avi, *. mp2 
lub innym ogólnie dostępnym) wraz z wykresami w formie papierowej dla przeglądów nowych 
kolektorów kanalizacji sanitarnej wykonanych przed odbiorem końcowym  
i z oznaczeniem stosowanym w dokumentacji projektowej zgodnie z PN-EN 13508-2. 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I URZĄDZEŃ 
 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania materiałów i urządzeń zgodnie  
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie zabudowane materiały  
i urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną albo być 
oznakowane znakiem CE i posiadać deklarację własności użytkowych. Wykonawca jest zobowiązany  
do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia 
że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Co najmniej trzy tygodnie przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inwestora i/lub Inspektora Nadzoru. Akceptacja 
udzielona dla danej partii materiału nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są 
akceptowane automatycznie. Każda partia materiału dostarczona na plac budowy powinna dodatkowo 
zostać zaakceptowana przed rozładunkiem przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła Wykonawca przedstawi do akceptacji 
materiał z innego źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy 
są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych Inspektor Nadzoru jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób 
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W czasie przeprowadzania 



badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 

- W trakcie badania Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 
Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 
 są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,  
że te roboty mogą być odrzucone tj.zakwalifikowane, jako wadliwe i niezapłacone. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane  
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały 
i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 
2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie 
budowlanym, wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze Inwestora i Inspektora Nadzoru na 3 tygodnie przed ich użyciem. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Inspektora Nadzoru i Inwestora. W przypadku, jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe 
stosowanie materiałów, Wykonawca przedłoży konkrety wariant Inspektorowi i Inwestorowi celem 
akceptacji. Wykonawca uzyska pisemną zgodę od Projektanta i Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 
na ewentualną zamianę rodzaju materiałów w stosunku do projektu.  

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest 
to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe 
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, 
Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i nie może on być 
później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 



4. KONTROLA WYKONANIA I JAKOŚCI ROBÓT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i wymaganiami OSTWiOR i SSTWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą pooprawiane przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji wyboru materiałów, wyboru sprzętu 
i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w umowie, dokumentacji projektowej, OSTWiOR, SSTWiOR, a także w normach. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki, które mają 
wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
 
 
4.2. Dokumenty budowy 

4.2.1. Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakości i harmonogramów 

prowadzenia Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem 

powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 



- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
4.2.2. Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty  
te stanową załączniki do obmiaru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbiorów robót, dokumenty, jakie należy każdorazowo przygotować i płatności za ich 
wykonanie określa umowa. 

 
5.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Wykonawcę. W szczególności odbiorowi 
podlegają roboty zanikające i lub ulegające zakryciu, rozruchy technologiczne, inspekcje CCTV wykonania 
przewodów. 
W zależności od ustaleń SSTWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór branżowy (wykonywany przy udziale przedstawiciela przyszłego użytkownika sieci  

lub urządzeń), 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny (przegląd gwarancyjny). 

Szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów odbioru i warunków dopuszczenia do eksploatacji ujęte  
są w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SSTWiOR i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SSTWiOR dotyczące danej części 
Robót. 

 
 
 
 



5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy jest najczęściej elementem płatności częściowej dokumentującej realizację robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki płatności i rozliczeń określa umowa. Zakresy 
odbiorów określa specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.19. OSTWiOR. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 
5.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 
Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SSTWiOR. W toku odbioru końcowego Robót komisja 
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, wykonania zaleconych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku  
nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerywa swe 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SSTWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie i Dokumentach Kontraktowych. 
Ogólne warunki odbioru i rozliczeń określa umowa. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 
dokumentację odbiorową według wytycznych z pkt.1.5.3. OSTWiOR i zgodnie z postanowieniami 
umowy o roboty budowlane. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy zakończyć wszystkie 
odbiory branżowe i częściowe - bezusterkowo, a także uporządkować teren zajęty przez Wykonawcę 
pod realizację inwestycji. 
Odbiór końcowy kończy pozytywny protokół bezusterkowy. 
UWAGA: Szczegółowe zasady dotyczące odbiorów, a w szczególności odbioru końcowego określa 
umowa o roboty budowlane. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Kanalizacja sanitarna w Grabaninie i Sadkach 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SSTWiOR. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWiOR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektów:  

 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Grabaninie i Sadkach 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR. 
SSTWiOR stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie:  

 sieci: 
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ø 200 i 160 (PVC)  

 przyłączy: 
- kanalizacji sanitarnej ø 160 (PVC) 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OSTWiOR punkt 1.4. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
robót, poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji, działającego  
w imieniu Zamawiającego, Inspektora Nadzoru. Nieujęte w specyfikacji roboty należy wykonywać 
zgodnie z instrukcją producenta wyrobów lub dostawcy urządzeń. 
Wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe na terenie budowy nie podlegają odrębnej zapłacie, 
przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych. 

Zamówienie należy realizować rozpoczynając roboty od studzienki o najniższej rzędnej. Włączenie 
nowego użytkownika do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu i odbiorze 
kanału, który będzie miał połączenie z Oczyszczalnią ścieków. 
 
1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWIOR. 

 
1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych 
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 



dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 
2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTWiOR punkt 2. 
Użyte w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej nazwy handlowe 
lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki  
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca 
zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, deklaracji zgodności, świadectw 
jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

 
2.2. Rury kanałowe. 

2.2.1. Sieć i przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 
Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy wykonać z litych rur PVC min. klasy S (SDR34) o sztywności 
obwodowej 8 kN/m2 oraz klasy S (SDR34), zgodnie z normą PN-EN 1401-1. Przy skrzyżowaniu z 
gazociągiem kanalizację należy wykonać w rurach osłonowych o średnicy 225 i 250 (wg dokumentacji 
projektowej).  

 
2.3. Studzienki kanalizacyjne. 

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studzienki kanalizacyjne włazowe i rewizyjne, które należy 
wykonać zgodnie z PN-EN 476, PN-EN 13598-2, PN-EN 14982 by spełniały wymogi szczelności. Studnie 
rewizyjne stosowane są w miejscach zmiany kierunku trasy, miejscach połączeń sieci rozdzielczej, 
kolektorów bocznych.  

 
2.3.1. Tworzywowe studzienki 400 
Studnie teleskopowe PP, PVC DN400 z rurą trzonową gładką SN8 lub karbowaną podwójną SN8.  
Studzienka składa się z następujących elementów: 
 podstawa studzienki  
 rura trzonowa (średnica wewnętrzna 425 mm, min. SN4)  
 rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U  
 uszczelki, 
 zwieńczenie żeliwne z pokrywą wg PN-EN 124. 
 
Montażu studzienek bezwzględnie dokonać według zaleceń i reżimów montażowych narzuconych 
przez danego producenta. 
 

Studnie betonowe DN1000 składające się z podstawy – kinety prefabrykowanej z przejściami szczelnymi, 
kręgów betonowych oraz zwieńczeń z otworem na właz żeliwny DN600 
 

2.4. Kruszywo na podsypkę i obsypkę. 
Użyty materiał na podsypkę i Obsypkę powinien odpowiadać wymogom stosownych norm, np.  
PN-EN 1610.  
 

 
 



2.5. Składowanie materiałów. 
2.5.1. Rury kanałowe. 

Rury polietylenowe i PVC dostarczane są w oryginalnych fabrycznych wiązkach. Składowane luzem 
układać należy na podkładach drewnianych, co 1-2m o szerokości min. 10cm i grubości min. 2,5cm. W 
stosie max 7 warstw, a wysokość stosu do 1,5m. Rury układać kielichami naprzemianlegle lub oddzielać 
przekładkami drewnianymi (nie mogą opierać się kielichami na podłożu). Szerokość stosu ograniczać 
pionowymi wspornikami (zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się rur), co 1-2m. Jeśli mają leżeć na 
składowisku ponad 12 miesięcy, należy je nakryć nieprzeźroczystą folią lub wykonać zadaszenie 
zapewniające przepływ powietrza (ochrona przed promieniowaniem UV); dotyczy to również 
studzienek.  

 
2.5.2. Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed 
zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw oraz rozprzestrzenianiem się (okresowe polewanie wodą lub 
przykrycie plandekami). 
 
 
2.5.3. Kształtki i złączki, uszczelki, włazy. 
- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności, zwrócić uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe 
- Wszystkie składowane elementy powinny być posegregowane według typów (klas), 
- armatura zgodnie z normą powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych i czynnikami powodującymi korozję. 
 
3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OSTWiOR – punkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji. 
Wykonawca kanalizacji powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

- koparki podsiębierne i chwytakowe, 
- spycharki kołowe i gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- samochody dostawcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- żurawie budowlane samochodowe, 
- sprzęt do przewiertu sterownego, 
- prościarka do rur PE, 
- zgrzewarki, 
- wciągarki mechaniczne, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarki mechaniczne), 
- pompy przeponowe do odwadniania wykopu, 
- wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zagęszczania gruntu. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OSTWiOR – punkt 4. 

 
4.2. Transport rur kanałowych. 

Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce nie mogą 
być dłuższe niż 1,0m. 



Przy przewożeniu rur luzem obowiązują te same zasady, co przy składowaniu, z tym, że wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, a ponadto rury winny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu. Kielichy rur winny być wysunięte poza bose końce rur. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów, nie wolno przetaczać ich po pochylni ani zrzucać z samochodu. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, elementów po podłożu. Liny i łańcuchy stalowe 
wykorzystywane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby zapewnić 
odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.  

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OSTWiOR – punkt 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
- z właścicielami terenów uzgodnić warunki i termin prowadzenia prac,  
- ustalić miejsce składowania urobku 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową 
- należy wytyczyć oś kanału w terenie, miejsce posadowienia studni oraz repery robocze. Prace 

wykonuje uprawniony geodeta, dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie zapomocą kołków 
osiowych i krawędziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzędne terenu ciąg 
reperów wykonać w obowiązującym w projekcie układzie odniesienia i nawiązać do reperów sieci 
państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne 
przekaże Inspektorowi Nadzoru, 

- zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu, odpowiednio oznakować, 
- wykonać dokumentacje fotograficzna stanu istniejącego aparatem cyfrowym a zdjęcia zapisać  

na nośniku CD. 
- zabezpieczyć plac budowy przygotować zaplecze techniczne i plac składowy, 
- podjąć niezbędne środki dla organizacji i ochrony robót w tym tymczasowych przejść, kładek i ciągów 

pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energię elektryczną wodę i odprowadzenie 
ścieków, jeśli  to konieczne, 

- wykonać prace geotechniczne związane z kontrolą zgodności warunków z dokumentacją projektową, 
- dostarczyć wymagane materiały na teren budowy, 
- udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych 

przewodów 
przed budową tych nowych odcinków przewodów. 

 
5.3. Roboty ziemne. 

Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 
w dół po jego dnie.  Należy je wykonywać w okresach możliwie suchych, bezdeszczowych, przy 
najniższym stanie wód gruntowych, wyłącznie lekkim sprzętem budowlanym. Przewiduje się 
prowadzenie wykopów głównie sprzętem mechanicznym z wyjątkiem robót przy skrzyżowaniach z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zbliżeniach do budynków, które wykonywać należy ręcznie. 
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736, powinna być zabezpieczona poprzez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
Przy zbliżeniu kanałów do budynków mieszkalnych i gospodarczych na odległość mniejszą jak 3-5m 
w zależności od głębokości kanału, budynki należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez wykonanie 
pełnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasypanie go wraz z tym ubezpieczeniem, ubijając 
grunt bardzo starannie. W przypadku głębokich wykopów poniżej 2m i w terenie wolnym od zabudowy 
wykopy można prowadzić, jako szeroko przestrzenne. Przed rozpoczęciem robót, na terenie upraw 



rolnych, należy z pasa robót, dostosowanego do warunków pracy, zdjąć warstwę ziemi urodzajnej, 
odwieźć ją na miejsce składowania i po zasypaniu wykopu ponownie ją wbudować. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. W trakcie 
wykonywania robót nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża w dnie 
wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go ubitym kruszywem. 
W terenie gęstej zabudowy na żądanie właścicieli przewiduje się roboty ręczne tylko i wyłącznie 
o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. 
Po sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić piaskiem obsypki. 
Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 1015cm do stopnia zagęszczenia 0, 98 w ulicach i 
chodnikach, a poza nimi 0,95. Materiał obsypki winien być niespoisty, niezmrożony i nie zawierający 
cząstek większych niż 20mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami 
ręcznymi. Obsypkę do ½ średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury. 
Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurą używać ubijaków 
drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem można 
zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, warstwami grubości 30cm. 
Kinety studzienek tworzywowych ustawiać należy na podłożu jak pod rurociąg. Wokół kinety i rury 
trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę – materiał, warunki wykonania, sprzęt i stopień 
zagęszczenia jak dla rurociągu.  
 
Niektóre odcinki wykopów dla rurociągów wymagać będą odwodnienia. W zależności od głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej głębokości depresji należy zastosować jedną z niżej wymienionych 
metod: 
- metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę pogłębiania 
wykopu. Metoda ta nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione  
na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień 
wykonanych w dnie wykopu, 
- metoda drenażu poziomego polegająca na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu poziomego  
w obsypce żwirowej odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skąd woda odprowadzana jest  
do odbiornika przy użyciu pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach szczelności, drenaż 
należy wyłączyć z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontować, 
- metoda depresji stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu, polegająca na wykonaniu studni 
depresyjnych lub zastosowaniu igłofiltrów wraz z odprowadzeniem wody poza teren budowy. 

 
W przypadku natrafienia na warstwę gruntu organicznego słabonośnego należy dokonać jego częściowej 
wymiany . Jeżeli grunt zalega: 
- głębiej niż 1m poniżej dna wykopu – wymienić go do głębokości 1,0m poniżej dna wykopu, 
- mniej niż 1m poniżej wykopu – wymienić całość warstwy gruntu niestabilnego poprzez zastąpienie 
zagęszczoną warstwą piasku gruboziarnistego. 
 

5.4. Przygotowanie podłoża. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże rury może 
stanowić grunt rodzimy, w innych przypadkach należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku 
o minimalnej wysokości 10cm. Piasek należy starannie zagęścić ubijakami. Podłoże rury winno być 
zawsze wyprofilowane tak, aby ¼ obwodu rury przylegała do podłoża. Podłoża rur nie mogą stanowić 
grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nośności (torfy). Winien to być piasek grubo, 
średnio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20mm. Wskaźnik 
zagęszczenia podłoża winien wynosić 0,97. 

 
5.5. Roboty montażowe. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa. Odchyłka osi ułożonego 
przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +-20mm. Spadek dna rury powinien być 
jednostajny, a odchyłka spadku reperów nie może przekraczać +-1cm. Każda rura po ułożeniu zgodnie  



z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej L obwodu, 
symetrycznie do jej osi. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OSTWiOR – punkt 5. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót, która powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, 
- badanie odchylenia osi kanału, 
- badanie  odchylenia spadku kanału, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia podłoża i obsypki rurociągu oraz 

zasypki wykopu, 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową ułożenia przewodów i wykonania 

studzienek, 
- kontrola pionowego ustawienia rury trzonowej, 
- sprawdzenie długości połączenia teleskopu z rurą trzonową. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
 

6.2.1. Sprawdzenie jakości ułożenia kanałów za pomocą kamery. 
Zgodnie z wymogami Zamawiającego Wykonawca wykona sprawdzenie kanału za pomocą kamery CCTV 
na całej długości kanalizacji, celem określenia: szczelności połączeń kanałów, spadków, danych 
technicznych zastosowanych materiałów. Wykonawca sporządzi raport, po wykonaniu inspekcji, w 
formie drukowanej i elektronicznej zgodnie z PN-EN 13508-2. 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OSTWiOR – punkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiOR i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe kanałów (rurociągów), 
- studzienki kanalizacyjne, 
- zasypany i zagęszczony wykop. 

Długość odcinka robót ziemnych lub montażowych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 
50m. 
 
 

 



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Uznaje się, że koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 
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