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Projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Znak sprawy: IOŚ.271.1.13.2022

[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 9 do SWZ
Na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za pomocą zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w  ramach projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” prowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 
1. Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku  SL: RPPK.03.01.00-18-0028/17.

Przedmiot zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16. Numer wniosku  SL: RPPK.03.01.00-18-0028/17.
3. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie Gminy Nowy Żmigród i będzie polegało na:
a. dostawie i montażu 309 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu (instalacje montowane na budynkach mieszkalnych – 150 szt., na gruncie – 65 szt., na budynkach gospodarczych – 94 szt.)
b. dostawie i montażu 139 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu (instalacje montowane na budynkach mieszkalnych – 131 szt., na gruncie – 4 szt., na budynkach gospodarczych – 4 szt.),
c. dostawie i montażu 31 sztuk kotłów na biomasę wraz z osprzętem,
d. dostawie i montażu 18 sztuk pomp ciepła w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem.

Ilość instalacji w trakcie realizacji projektu może ulec zmianie. 
4. Do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało:
1) kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego;
2) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie    Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;
3) uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji;
4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (o ile dotyczy) i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy;
5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej  realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
8) ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót;
9) potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,
10) przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do częściowych i końcowego rozliczenia inwestycji;
11) nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów  częściowych i końcowego robót;
12) weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem;
13) opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia;
14) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru oraz inne instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych;
15) egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór;
16) udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym;
17) wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane.
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